

## Sommerbaustellen 2016 (inkl. Jahreshighlights und Projekten in Planungsstatus)

Bezirk	Straße	Lage	Dienststelle	Arbeiten	Baubeginn	Bauende	Verkehrsmaßnahmen
1	Schottengasse	Maria-Theresien-Straße bis Schottenring	MA 28	Radweg und Fahrhahinstandsetzung			Arbeiten MA 31 ab 12.7.2016, Arbeiten MA 28 ab 2.8.2016
1	Freyung	ON 6A - ON 7	MA 28	Fahrhahnsanierung (Fiakeroute)	20.06.2016	15.07.2016	Sperre in der betriebslosen Zeit (Bauzeit 3 Wochen)
1	Kärntner Straße	ON 2 - ON 16, und ON 8 - ON 5	MA 31	Rohrauswechslung	04.07.2016	15.11.2016	Ring-Querung bei Nacht
1	Schottengasse	ON 10	MA 31	Rohrauswechslung	12.07.2016	08.08.2016	örtl. Einengung, Projekt "Heißgasse"
1	Schottenring	verlängerte Heißgasse	MA 31	Rohrauswechslung	01.05.2016	30.06.2016	örtl. Einengung, Projekt "Heißgasse"
1	Schottenring	ON 1 - ON 5	MA 31	Rohrauswechslung	01.06.2016	30.06.2016	örtl. Einengung, Projekt "Heißgasse"
1	Universitätsring	ON 4 - 10	MA 31	Rohrauswechslung	01.09.2016	31.03.2017	örtl. Einengung, Projekt "Heißgasse"
1	Universitätsring	ggü. ON 4-ggü. ON 8	MA 31	Rohrauswechslung	18.04.2016	01.06.2016	örtl. Einengung, Projekt "Heißgasse"
1	Kärntner Straße	Karlsplatz (inkl. Querung der Fahrhah FR Wienzeile)	WL	Gleisbau	11.07.2016	29.07.2016	
1	Schottenring	ON 19-35 (Ring außen)	WL	Gleisbau	27.06.2016	31.07.2016	Sperre einer Fahrspur, im Zeitraum 8. - 11. Juli 2016 Sperre von 2 Fahrspuren am Ring
1	Stubenring	Oskar-Kokoschka-Platz (Ring außen)	WL	Gleisbau	08.08.2016	26.08.2016	
2	Taborstraße	Lessinggasse bis Große Stadtgutgasse	MA 28	Fahrhahnsanierung	01.07.2016	31.08.2016	gemeinsam mit Wiener Linien
3	Am Stadtpark	von Landstraßer Hauptstraße bis Große Ungarbrücke	MA 28	Fahrhah-, Radweg- u. Gehsteigsanierung sowie Entwässerungsumbauten	01.04.2016	01.12.2016	Aufrechterhaltung von einer Fahrspur pro Fahrtrichtung
3	Am Stadtpark	ON 1 - ON 3	MA 28	Fahrhah- und Entwässerungssanierung	01.07.2016	31.08.2016	Aufrechterhaltung von einer Fahrspur
3, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19	Äußerer Gürtel	Landstraßer Gürtel, Wiedner Gürtel, Margaretengürtel, Gaudenzdorfer Gürtel, Sechshauser Gürtel, Mariahilfer Gürtel, Neubaugürtel, Lerchenfelder Gürtel, Hernalser Gürtel, Währinger Gürtel, Döblinger Gürtel	MA 28	Fahrhahnsanierung	01.07.2016	31.08.2016	
3	Baumgasse	ONr. 131 / Lifafßstraße	MA 28 (ÖAMTC)	Umbau Plateau	01.07.2016	31.10.2016	Freihaltung von einer Fahrspur pro Richtung
3	Faradaygasse	von Franz-Grill-Straße bis Gänsbachergasse	MA 28	Ausbau	01.06.2016	31.12.2016	Faradaygasse Fahrhahsverengung auf 3,5 m
3	Gänsbachergasse	von Faradaygasse bis Schlechtastraße	MA 28	Ausbau	01.06.2016	31.12.2016	Gänsbachergasse Fahrhahsverengung auf 3,5 m
3	Hüttenbrennergasse	vom Gänsbacherstraße bis vor Arsenalstraße	MA 28	Ausbau	01.06.2016	31.12.2016	Halbseitiger Ausbau im Plateau Hüttenbrennergasse / Faradaygasse
3	Vordere Zollamtsstraße	ggü ON 11, Plateaubereich Marxergasse, ggü ON 3 und vor Dampfschiffstraße	MA 28	Fahrhahnsanierung	01.07.2016	31.08.2016	Aufrechterhaltung von einer Fahrspur
3	Landstraßer Gürtel	ON 5 - Plateau Fasangasse (inkl. Plateau und Querung beider Gürtel Fahrhahnen)	WL	Gleisbau	01.08.2016	18.09.2016	
4	Rechte Wienzeile	ON 1 - ON 15	MA 28	Straßenumbau	01.07.2016	31.08.2016	
4	Südtiroler Platz	ON 1 - ON 5	MA 28	Platzgestaltung, Radwegbau	08.05.2016	20.09.2016	Sperre eines Fahrstreifens
4	Südtiroler Platz	ON 6 - ON 9	MA 31	Rohrauswechslung	01.07.2016	31.08.2016	örtl. Einengung
5	Pilgramgasse	Plateau Schönbrunner Straße	MA 28	Fahrhahnsanierung und Künnettenionstandsetzungsarbeiten	04.07.2016	26.08.2016	
5	Reinprechtsdorfer Brücke	von Linke Wienzeile bis Reinprechtsdorfer Straße	MA 28		01.07.2016	30.08.2016	Unter Aufrechterhaltung einer Fahrspur in beiden Fahrtrichtungen!
5	Reinprechtsdorfer Straße	von Schönbrunner Straße bis Rechte Wienzeile	MA 28		01.07.2016	30.08.2016	
5	Schönbrunner Straße	ON 79 - ON 89	MA 28	Fahrhahnsanierung	01.06.2016	30.09.2016	
5	Matzleinsdorfer Platz/Margaretengürtel auf Höhe ON 58-62	unmittelbar vor der Unterführung (Fahrtrichtung 5. Bez in 3. Bez.) in der Fahrhah, Fahrhahnteiler, Grünstreifen	MA 29	Probebohrung U2/U5	01.07.2016	31.08.2016	Absicherung mittels Betonleitwände, Restfahrhahnbreite von 7,00 m pro Fahrtrichtung bleibt aufrecht!
5	Margaretenstraße	ON 81 - ON 101	MA 31	Rohrauswechslung	01.08.2016	31.12.2016	örtl. Einengung
5	Schönbrunner Straße	ON 50 - ON 66	MA 31	Rohrauswechslung	01.08.2016	31.12.2016	örtl. Einengung
6	Getreidemarkt	Lehargasse bis Rechte Wienzeile	MA 28	Radwegherstellung	05.07.2016	02.09.2016	
6	Getreidemarkt	Linke Wienzeile bis Rechte Wienzeile	MA 28	Vorplatzgestaltung am Gehsteig	05.07.2016	02.09.2016	
6	Linke Wienzeile	ON 104 (Stauraum vor Pilgrambrücke)	MA 28	Stauraumsanierung in Beton	01.07.2016	01.08.2016	Sperre eines Fahrstreifens
6	Linke Wienzeile	ON 180 (Stauraum vor Margaretengürtel)	MA 28	Stauraumsanierung in Beton	01.07.2016	01.08.2016	Sperre eines Fahrstreifens
6	Linke Wienzeile	von ON 60 bis Margaretengürtel	MA 28	örtlich kleinere Fahrhahnsanierungen	01.07.2016	01.08.2016	Sperre eines Fahrstreifens
6	Linke Wienzeile	ON 4	MA 28	Fahrhahnsanierung	01.07.2016	01.08.2016	Sperre eines Fahrstreifens
6	Linke Wienzeile	ggü. ON 44 - ggü. ON 70	MA 28	Geländersanierung	01.07.2016	31.08.2016	Sperre eines Fahrstreifens, außerhalb der Spitzenzeiten
7	Burggasse	ON 34 bis ON 44	MA 28	Fahrhahnsanierung	02.08.2016	02.09.2016	halbseitig, Sperre der Busspur, Bus fährt mit IV
7	Neustiftgasse	Museumstraße bis Falßziehergasse	MA 28	Fahrhahnsanierung	01.08.2016	31.08.2016	Freihaltung von einer Fahrspur
7	Burggasse	Kreuzung Kaiserstraße	WN - Gas	Auswechslung der Erdgasverteilerleitung	03.07.2016	31.08.2016	

## Sommerbaustellen 2016 (inkl. Jahreshighlights und Projekten in Planungsstatus)

Bezirk	Straße	Lage	Dienststelle	Arbeiten	Baubeginn	Bauende	Verkehrsmaßnahmen
8	Auerspergstraße	Auerspergstraße auf Höhe ON 7-11	MA 29	Probebohrung U2/U5	01.07.2016	31.08.2016	Sperre der ersten Fahrspur und der Parkspur, der Fahrradweg bleibt unbeeinträchtigt!
9	Josef-Holaubek-Platz	vor ehemaligen WU	MA 29	Belaginstandsetzungsarbeiten	04.07.2016	30.09.2016	Sperre eines Fahrstreifens, sowie abschnittsweise Sperre des Gehsteiges
9	Garnisongasse	ON 5 - 7	MA 31	Rohrauswechslung	27.06.2016	31.08.2016	örtl.Einengung
9	Hörlgasse	ON 2 - ON 6	MA 31	Rohrauswechslung	01.07.2016	04.09.2016	örtl. Einengung, Projekt "Heißgasse", Sperre eines Fahrstreifens
9	Schwarzspanierstraße	ON 15 - 17	MA 31	Rohrauswechslung	27.06.2016	31.08.2016	örtl.Einengung
9	Straße des achten Mai	Währinger Straße bis Universitätsstraße	MA 31	Rohrauswechslung	01.07.2016	04.09.2016	örtl. Einengung, Projekt "Heißgasse", Sperre eines Fahrstreifens
9	Währinger Straße	verlängerte Schottengasse	MA 31	Rohrauswechslung	12.07.2016	08.08.2016	örtl. Einengung, Projekt "Heißgasse", Sperre eines Fahrstreifens
9	Währinger Straße	Plateau Nußdorfer Straße / Spitalgasse	WL	Gleisbau	04.07.2016	04.09.2016	Umleitung, Baustelleinrichtung bereits ab 20. Juni 2016
10	Himberger Straße	von Gartengasse (ON 202) bis zur Landesgrenze	MA 28	Sanierung	01.06.2016	30.11.2016	Einbahnführung angedacht
10	Laxenburger Straße	von Landgutgasse bis Gudrunstraße	MA 28	Fahrbahnsanierung in Fahrtrichtung 23. Bezirk	01.07.2016	01.08.2016	
10	Laxenburger Straße	Per-Albin-Hanson-Straße bis ON 155 (Fahrtrichtung stadteinwärts)	MA 28	Fahrbahnsanierung	01.06.2016	30.11.2016	Sperre einer Fahrspur
10	Raxstraße	Stauraum Triester Straße	MA 28	2 Spuren Betonieren	01.07.2016	31.08.2016	Spurensperren erforderlich
10	Raxstraße	Triester Straße bis Neilreichgasse	MA 28	Fahrbahnsanierung	01.07.2016	31.08.2016	Spurensperren erforderlich
10	Triester Straße	Hertha-Firnberg-Straße bis Raxstraße	MA 28	Fahrbahnsanierung	01.07.2016	31.08.2016	Spurensperren erforderlich
10	Triester Straße	Plateau Hertha-Firnberg-Straße	MA 28	Fahrbahnsanierung	01.07.2016	31.08.2016	Spurensperren erforderlich
10	Triester Straße	Plateau Wienerbergstraße	MA 28	Beton	01.07.2016	31.08.2016	Spurensperren erforderlich
10	Gudrunstraße	von Favoritenstraße bis Wielandgasse	MA 28	Fahrbahnsanierung	02.08.2016	23.08.2016	alle Relationen bleiben aufrecht
10	Laxenburger Brücke	Laxenburger Straße	MA 29	Belaginstandsetzungsarbeiten	01.08.2016	31.08.2016	wechselweise Sperre einer Fahrspur, Fahrtrichtung stadteinwärts
10	Laaer-Berg-Straße	Fontanastraße	MA 29	Abbruch sowie Neubau eines Fußgängersteiges für die Wiener Linien	01.08.2016	25.11.2016	wechselweise Sperre von Fahrstreifen
10	Klederinger Straße	2	MA 29	Belag- und Abdichtung erneuern	17.05.2016	30.07.2016	wechselweise Sperre einer Fahrspur beide Fahrtrichtungen
10	Gudrunstraße	ON 135 - 143	MA 31	Rohrauswechslung	04.04.2016	31.08.2016	örtl.Einengung
11	"Speicherbecken Simmering"	Unter der Kirche - Lindenbauergasse - Florian Hedorfer-Straße	MA 28	Fahrbahnsanierung, Herstellung Kreisverkehre	01.06.2016	31.05.2017	Baubabschnitte so gewählt, dass immer ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung vorhanden bleibt
11	Florian-Hedorfer-Straße	von Kaiser-Ebersdorfer Straße bis Lindenbauergasse	WN - Gas	Auswechslung der Erdgasverteilerleitung vor Straßenbau der MA 28	20.06.2016	31.10.2016	
12	Längenfeldgasse	von Flurschützstraße bis Karl-Löwe-Gasse	MA 28	Umbau Hauptfahrbahn und Seitenfahrbahnen	05.07.2016	12.08.2016	prov. Einbahn Richtung Eichenstraße, Umleitung Richtung Steinbauergasse über Aßmayergasse
12	Längenfeldgasse	Kreuzung Arndtstraße	MA 28	Errichtung von Gehsteigvorziehungen und Belagssanierung im Zuge Radwegerrichtung	05.07.2016	29.07.2016	Während Arbeiten auf dem Plateau Ampelabschaltung und Regelung mit SWB
12	Breitenfurter Straße	Höhe ON 43 - 49	MA 28	örtliche Fahrbahnsanierungsarbeiten	01.06.2016	31.08.2016	
12	Meidlinger Hauptstraße	von Pohlgasse bis Sechtgasse	MA 28	Umbau FUZO	01.06.2016	01.12.2016	
12	Rosenhügelstraße	von Hetzendorfer Straße bis Wundtgasse	MA 28	Fahrbahnerneuerung nach MA 31	01.06.2016	01.08.2016	
12	Schönbrunner Straße	von Gierstergasse bis Kobingergasse	MA 28	Radwegherstellung			Fahrbahneinengung erforderlich
12	Wienerbergstraße (B 1218)	ON 32 - 34	MA 29	Belaginstandsetzungsarbeiten	01.09.2016	31.10.2016	wechselweise Sperre einer Fahrspur beide Fahrtrichtungen 2-3 Nächte
12	Meidlinger Hauptstraße	ON 32 - ON 66	MA 31	Rohrauswechslung	01.03.2016	31.08.2016	örtl.Einengung
12	Schönbrunner Straße	ON 184 - ON 198	MA 31	Rohrauswechslung	01.07.2016	30.09.2016	örtl.Einengung
12	Meidlinger Hauptstraße	von Reschgasse bis Rauchgasse, von ON 27 bis 43	WN - Gas	Auswechslung der Erdgasverteilerleitung vor Umbau der Fußgängerzone durch die MA 28	05.09.2016	30.11.2016	

Sommerbaustellen 2016 (inkl. Jahreshighlights und Projekten in Planungsstatus)							
Bezirk	Straße	Lage	Dienststelle	Arbeiten	Baubeginn	Bauende	Verkehrsmaßnahmen
12	Breitenfurter Straße	von Wienerbergstraße bis Schneiderhangasse	WL	Gleisbau	15.08.2016	30.11.2016	
13	Hetzendorfer Straße	ON 188 [zwischen Himmelbauergasse und Wattmannngasse (Umbau Bahnhof Speising)]	WL	Gleisbau	04.07.2016	04.09.2016	Umleitung an 2 Wochenenden
13	Wolkersbergenstraße	von Anton-Langer-Gasse bis Versorgungsheimplatz	MA 28	Fahrbahnsanierung	04.07.2016	02.09.2016	prov. Einbahn Richtung Anton-Langer-Gasse, Umleitung Richtung Jagdschlossgasse über Weinrotherg.-Biraghig.-Josef-Kyrie-G.-Fournierg.-Versorgungsheimplatz
14	Hadikgasse ggü. ONr. 66-72 unmittelbar nach der Kennedybrücke	Parkspur	MA 29	Herstellung von zwei Inklinometermessstellen	01.07.2016	31.08.2016	Sperrung der Parkspur
15	Anschützgasse	Sechshauser Straße bis Schwendergasse	MA 28	Fahrbahnerneuerung	01.07.2016	30.08.2016	
15	Felberstraße	bei ON 1	MA 28	Fahrbahninstandsetzung	01.08.2016	31.08.2016	
15	Felberstraße	von Schweglerstraße bis Stättermayergasse	MA 28	Gehsteig- und Parkspurumbau nach Rückbau Tankstelle	01.06.2016	01.12.2016	
15	Linke Wienzeile	ON 224 bis ON 246	MA 28	örtliche Fahrbahnsanierungsarbeiten	01.08.2016	31.08.2016	
15	Neubaugürtel	ON 1 - 47	MA 31	Rohrauswechslung	21.06.2016	31.08.2016	Sperrung erster Fahrstr./Parksp. unter Tags-Nachts Sperrung zwei Spuren
15	Stiegergasse	Linke Wienzeile bis Ullmannstraße	MA 31	Rohrauswechslung	04.07.2016	30.08.2016	örtl. Einengung, Plateaus in der Nacht
16	Wattgasse	Friedrich-Kaiser-Gasse bis Thaliastraße	MA 28	Fahrbahnerneuerung	01.07.2016	31.08.2016	
16/17	Wattgasse	Hernalser Hauptstraße bis Geblergasse	MA 28	Fahrbahnerneuerung	01.07.2016	30.09.2016	
16	Habichergasse	ON 1 - 11	MA 31	Rohrauswechslung	01.09.2016	01.11.2016	örtl. Einengung
16	Wattgasse	ON 43 - 73	MA 31	Rohrauswechslung	01.04.2016	20.07.2016	örtl. Einengung
16	Vorplatz U-6 Josefstädter Straße	Friedmannngasse bis Neulerchenfelder Straße	MA 28	Gestaltung des Vorplatzes	05.07.2016	31.08.2016	Sperrung der linken Fahrspur entlang des Vorplatzes
17	Hernalser Hauptstraße	ON 133 - ON 137 Wattgasse	WL	Gleisbau	08.08.2016	13.11.2016	Umleitung
17	Gschwandnergasse	Vorplatz Chemieschule Rötzergasse/Gschwandnergasse	MA 28	Umgestaltung	01.07.2016	31.08.2016	keine Verkehrswirksamkeit
17	Schumannngasse	Kalvarienberggasse	MA 28	Gehsteigvorziehungen	15.07.2016	31.08.2016	keine Einschränkungen
17	Kalvarienberggasse	Beheimngasse	MA 28	Gehsteigvorziehungen	15.07.2016	31.08.2016	keine Einschränkungen
17	Lacknergasse	Blumengasse	MA 28	Fahrbahnanhebung + Gehsteigvorziehungen	15.07.2016	31.08.2016	Halbseitige Sperrung
18	Ferrogasse	Alsegger Straße	MA 28	Gehsteigvorziehungen	01.08.2016	31.08.2016	
18	Währinger Straße	Lacknergasse	MA 28	Gehsteigvorziehungen	01.08.2016	31.08.2016	
18	Währinger Gürtel	Marsanogasse bis Anastasius-Grün-Gasse	WL	Gleisbau	02.05.2016	21.12.2016	
19	Peter-Jordan-Straße	Peter-Jordan-Straße # Linneplatz	MA 28	Fahrbahn Umbau, vergrößerung der Verkehrsinsel, Radwegherstellung	18.07.2016	30.09.2016	
19	Billrothstraße	von ON 37 bis 41	MA 28	Fahrbahn Umbau, Herstellung Haltestellenkap	04.07.2016	31.08.2016	
19	Döblinger Hauptstraße	von Billrothstraße bis Döblinger Gürtel	MA 28	Fahrbahnerneuerung	01.07.2016	31.08.2016	1,5 Fahrspuren stadteinwärts (9. Bezirk) bleiben aufrecht, wo drei Fahrspuren
19	Grinzinger Straße	von 57 bis 79	MA 28	Belagssanierung	01.01.2016	31.12.2016	Ampelregelung, wie bei Baulos ONr. 81 - 99
19	Heiligenstädter Straße	von 12. Februar Platz bis Nußdorfer Platz	MA 28	Belagserneuerung	01.01.2016	31.12.2016	
19	Heiligenstädter Straße (B1985)	ON 225-ON 233	MA 29	Randbalkeninstandsetzung	11.07.2016	30.11.2016	Wechselweise Sperrung eines Fahrstreifens unterhalb des Brückenobjektes (2 Wochen)
19	Grinzinger Straße	ON 53 - ON 79	MA 31	Rohrauswechslung	07.06.2016	04.09.2016	örtl. Einengung, Regelung mit mobilen VLSA
19	Heiligenstädter Straße	ON 131 - 157	MA 31	Rohrauswechslung	01.07.2016	31.08.2016	örtl. Einengung, Adaptierung VLSA durch MA 33
19	Krottenbachstraße	ON 1 - 11 und ON 20 -30	MA 31	Rohrauswechslung	27.06.2016	31.08.2016	örtl. Einengung, Adaptierung VLSA durch MA 33
20	Jägerstraße	Wallensteinplatz bis Pappenheimgasse	MA 28	Fahrbahnsanierung	01.07.2016	31.08.2016	vermutlich Sperrung einer Richtungsfahrbahn
20	Hochstraße Handelskai	im Zuge der B14	MA 29	Fahrbahnbelag	01.07.2016	31.08.2016	wechselweise Sperrung eines Fahrstreifens (Bauzeit 2 Wochen)

### Sommerbaustellen 2016 (inkl. Jahreshighlights und Projekten in Planungsstatus)

Bezirk	Straße	Lage	Dienststelle	Arbeiten	Baubeginn	Bauende	Verkehrsmaßnahmen
20	Jägerstraße	ON 29 - 47	MA 31	Rohrauswechslung	01.05.2016	31.08.2016	örtl. Einengung, ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung bleibt aufrecht
21	Brünner Straße	von Katsushikastraße bis Shuttleworthstraße	MA 28	Fahrbahnumbau und Radwegneubau	09.03.2015	15.11.2016	Aufrechterhaltung von einer Fahrspur pro Fahrtrichtung; temporäre Sperre der einmündenden Straßen - Arbeiten in den Kreuzungsplateaus in den Sommermonaten
21	Brünner Straße	zw. Katsushikastraße und Bahnsteggasse stadteinwärts und stadtauswärts	MA 28	Fahrbahnsanierung	01.04.2016	31.12.2016	
21	Prager Straße	ON 142 bis Einzingerasse (stadtauswärts)	MA 28	Fahrbahnsanierung	01.04.2016	31.12.2016	
21	Prager Straße	ON 203 bis Marchfeldbrücke (stadteinwärts)	MA 28	Fahrbahnsanierung	01.04.2016	31.12.2016	
21	Prager Straße	Von Einzingerasse bis ON 175 (stadteinwärts)	MA 28	Fahrbahnsanierung	01.04.2016	31.12.2016	
22	Süßenbrunner Hauptstraße	auf Höhe Friedhofweg	MA 28	Fahrbahn- und Gehsteigumbau (Kreisverkehr)	01.07.2016	31.07.2017	
23	Breitenfurter Straße	ON 256 bis 260	MA 28	Fahrbahnsanierung und Instandsetzung	01.01.2016	31.12.2016	
23	Breitenfurter Straße	ON 269 bis Brunner Straße ON 1	MA 28	Fahrbahnsanierungsarbeiten	01.07.2016	31.07.2016	
23	Breitenfurter Straße	von Brunner Straße bis ON 317	MA 28	Fahrbahnsanierungsarbeiten u. Wiederinstandsetzung	01.07.2016	31.08.2016	
23	Hochstraße	Plateau Ketzergasse	MA 28	Fahrbahnumbau und Fahrbahnsanierung	01.07.2016	31.08.2016	
23	Hochstraße	Plateau Kaltenleutgebnerstraße	MA 28	Fahrbahnumbau und Fahrbahnsanierung	01.07.2016	31.08.2016	
23	Pfarrgasse (inkl. Sterngasse von Richard-Strauß)	von Sterngasse bis Draschstraße	MA 28	Gehsteig, Parkspur, Fahrbahnumbau und Fahrbahnsanierung	11.07.2016	31.10.2016	Sperre der Pfarrgasse stadteinwärts und Umleitung über Beyfugasse und Schwemmingergasse, Aufrechterhaltung einer Fahrspur je Fahrtrichtung
23	Sobotagasse	bei Bahnübergang	MA 28	Fahrbahnverbreiterung, Umbau Bahnübergang	01.04.2016	31.10.2016	
23	Hochstraße	bei ON 35	MA 29	Belaginstandsetzungsarbeiten	01.07.2016	31.08.2016	wechselweise Sperre einer Fahrspur bzw. Gehweges
23	Dreiständegasse	ON 20 - ON 54	MA 31	Rohrauswechslung	15.06.2016	01.08.2016	Einbahnführung im Baustellenbereich, Gegenrichtung wird umgeleitet